

Analisi strategica iniziale

Impostare correttamente la commessa prima dell'avvio, così da partire con obiettivi chiari, responsabilità definite e rischi sotto controllo.

Descrizione operativa

La prima fase del Metodo G.C.C.P. serve a costruire una base di governo solida prima dell'ingresso in cantiere. In questa fase si mettono in ordine documentazione tecnica ed economica, si chiariscono il perimetro operativo, i vincoli autorizzativi, le prescrizioni e le aspettative di tempi, costi e qualità. Il valore della fase non è solo organizzativo: evita avvii confusi, decisioni non presidiate e responsabilità non formalizzate.

Operativamente, l'attenzione si concentra sul kick-off tecnico, sulla mappatura degli stakeholder coinvolti, sull'analisi preventiva dei rischi e sulla definizione delle regole di gestione delle varianti e delle decisioni. Ne deriva un assetto iniziale leggibile, tracciabile e condiviso, che riduce ambiguità e consente di presidiare fin da subito i punti sensibili della commessa.

Cosa presidia concretamente

- verifica coordinata di progetto, capitolato, computo, preventivi e prescrizioni;
- definizione di ruoli, responsabilità e canali comunicativi tra committente, impresa, DL, progettisti, fornitori e coordinatori sicurezza;
- analisi dei rischi tecnici, temporali, economici, logistici e di interferenza;
- impostazione del piano di controllo e della cadenza minima di presidio.

Output documentali e gestionali

- documento di impostazione della commessa;
- matrice rischi con azioni preventive e responsabilità assegnate;
- piano di reporting con verbali, report e scadenze di aggiornamento.

Impatto su tempi, costi e rischio

Tempi	Costi	Rischio
riduce partenze disordinate, decisioni tardive e blocchi dovuti a ruoli non chiariti.	rende visibili fin dall'inizio i fattori che possono generare extracosti o varianti non presidiate.	abbassa l'esposizione a errori iniziali, incomprensioni operative e contestazioni su responsabilità e perimetro.

Valore professionale

Il risultato atteso è una commessa avviata con regole chiare, priorità condivise e minore esposizione a errori iniziali che, se trascurati, tendono a trasformarsi in ritardi, extracosti e contenziosi in fase esecutiva.