

Pianificazione strutturata

Tradurre obiettivi, costi e vincoli in un assetto economico, contrattuale e operativo realmente governabile.

Descrizione operativa

La seconda fase consolida l'impostazione iniziale e la trasforma in pianificazione concreta. Qui il metodo lavora sul quadro economico, sui preventivi, sul computo, sui criteri di contabilizzazione e sugli elementi contrattuali che definiscono perimetro, esclusioni e responsabilità. Non si tratta di una pianificazione teorica: l'obiettivo è creare una base chiara e sostenibile, capace di reggere l'esecuzione senza zone grigie.

Parallelamente vengono analizzati i rischi economici e le lavorazioni sensibili, si organizzano le fasi operative e le milestone, si coordinano forniture e approvvigionamenti e si definisce il flusso delle approvazioni. Questo passaggio è decisivo perché rende esplicito come una scelta tecnica o una variante possa riflettersi su tempi, costi e continuità produttiva.

Cosa presidia concretamente

- lettura tecnico-economica di computo, preventivi, contratti e criteri di contabilizzazione;
- definizione di perimetro, esclusioni, responsabilità e regole di gestione delle varianti;
- sequenza delle lavorazioni, milestone, fabbisogni di approvvigionamento e decisioni critiche;
- costruzione di un sistema di tracciabilità delle approvazioni.

Output documentali e gestionali

- assetto economico e contrattuale sintetico e condiviso;
- piano fasi e milestone;
- schema registro decisioni e approvazioni.

Impatto su tempi, costi e rischio

Tempi	Costi	Rischio
coordina fasi, milestone e approvvigionamenti evitando ritardi da sequenze incoerenti o approvazioni tardive.	collega quadro economico, contratti e criteri di contabilizzazione, rendendo più leggibili impatti e marginalità.	riduce ambiguità contrattuali, esclusioni non presidiate e varianti prive di una base decisionale chiara.

Valore professionale

Una pianificazione strutturata riduce l'ambiguità contrattuale, migliora la coerenza tra risorse e fasi, e consente di prevenire varianti non governate o ritardi generati da approvazioni tardive e forniture disallineate.