

Esecuzione coordinata

Mantenere il cantiere fluido e ordinato, con attori allineati, prerequisiti verificati e interferenze gestite prima che blocchino la produzione.

Descrizione operativa

Con l'avvio operativo della commessa, il Metodo G.C.C.P. entra nella fase di coordinamento dell'esecuzione. Il focus non è soltanto "far partire i lavori", ma farli procedere con continuità, sequenza logica e controllo delle interfacce. In questa fase si presidiano programmazione di maestranze e forniture, relazioni con DL e progettisti, regole logistiche e prerequisiti per l'avvio delle fasi critiche.

Il coordinamento ha una funzione molto concreta: prevenire tempi morti, rilavorazioni, sovrapposizioni improduttive e blocchi causati da dettagli tecnici non risolti o approvvigionamenti non sincronizzati. Ogni fase operativa viene quindi accompagnata da verifiche preliminari, allineamenti tecnici e gestione delle priorità, così da garantire continuità produttiva e maggiore affidabilità esecutiva.

Cosa presidia concretamente

- coordinamento quotidiano tra squadre, fornitori, figure tecniche e referenti di cantiere;
- gestione delle interferenze tra lavorazioni e verifica dei prerequisiti di avvio delle fasi sensibili;
- allineamento su dettagli esecutivi, decisioni tecniche e varianti operative;
- aggiornamento della programmazione in funzione di priorità, vincoli e disponibilità reali.

Output documentali e gestionali

- piano di coordinamento operativo con azioni e responsabili;
- verbali di avvio fase, quando necessari;
- aggiornamenti di programmazione di forniture e maestranze.

Impatto su tempi, costi e rischio

Tempi	Costi	Rischio
limita tempi morti e attese improduttive grazie a prerequisiti verificati e priorità allineate.	contiene rilavorazioni, inefficienze di squadra e disallineamenti tra forniture e produzione.	riduce interferenze, errori esecutivi e blocchi operativi che possono compromettere continuità e qualità.

Valore professionale

Una esecuzione coordinata riduce fermi, incomprensioni e rilavorazioni, migliora la qualità del flusso produttivo e mette il cantiere nelle condizioni di avanzare con ordine, sicurezza e affidabilità.