

Gestione delle criticità

Affrontare problemi, imprevisti e varianti con metodo, rapidità decisionale e tracciabilità documentale.

Descrizione operativa

Nessuna commessa complessa è priva di criticità. La differenza la fa il modo in cui vengono lette, condivise e governate. Nella quinta fase il Metodo G.C.C.P. struttura la gestione dei problemi tecnici, organizzativi o di sicurezza attraverso una logica analitica e documentata: si parte dalla segnalazione, si ricostruiscono cause e alternative, si valutano gli impatti su tempi, costi e qualità e si formalizza la decisione più coerente con il progetto e con il quadro contrattuale.

Questo approccio evita risposte improvvisate e, soprattutto, impedisce che una criticità locale produca effetti più ampi sulla commessa. La variante viene trattata come un processo da presidiare, non come una semplice modifica operativa. Ne deriva una gestione più ordinata delle approvazioni, minori conflitti tra soggetti coinvolti e migliore capacità di difendere le scelte tecniche ed economiche adottate.

Cosa presidia concretamente

- raccolta strutturata delle segnalazioni di criticità e delle informazioni di contesto;
- analisi delle cause e costruzione di opzioni alternative con relativi pro e contro;
- valutazione degli impatti su tempi, costi, qualità, sicurezza e conformità contrattuale;
- formalizzazione della decisione, gestione della variante, comunicazione e verifica finale.

Output documentali e gestionali

- scheda criticità o variante;
- piano delle azioni correttive aggiornato;
- verbale di decisione, quando necessario.

Impatto su tempi, costi e rischio

Tempi	Costi	Rischio
accelera il ciclo di risposta alle anomalie evitando che un problema locale paralizzi più fasi di cantiere.	misura gli effetti delle alternative tecniche e delle varianti prima dell'esecuzione, limitando extracosti non valutati.	riduce conflitti e contenziosi perché ogni scelta viene analizzata, approvata e formalizzata con tracciabilità.

Valore professionale

Una gestione rigorosa delle criticità riduce tempi di risposta, limita fermi e rilavorazioni e abbassa il rischio di contenzioso, perché ogni scelta viene motivata, condivisa e documentata.